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Общие сведения о документе

	Назначение документа:
	подведение итогов реализации проекта


	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся  у руководителя проекта, куратора проекта и председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области

	Содержание:
	1. Отчет о достижении цели и результата  проекта
2. Отчет по содержанию проекта
3. Отчет по контрольным событиям проекта
4. Отчет по наступившим рискам проекта
5. Отчет по бюджету проекта
6. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта
7. Оценка реализации проекта
8. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	Основание для составления документа:
	постановление администрации Чернянского района от 22 октября 2012 года №833  «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района»



1. 
Отчет о достижении цели и результата проекта
	Измеримая цель проекта:
	Привлечь внимание жителей   поселка  к активному участию  в сохранении и укреплении собственного здоровья путем создания места  для  занятия спортом, организации  досуга и отдыха не менее 560  человек  в   п. Чернянка   к   30.09. 2018г. 

	

	Результат проекта:
	Результат:
	Подтверждение:

	3.1. 
	план
	факт
	

	
	Создать «Парк здоровья»  по  ул. Железнодорожная   в  п. Чернянка для  занятия спортом, организации  досуга и отдыха не менее  560 жителей поселка
	Создан  «Парк здоровья»  по  ул. Железнодорожная   в  п. Чернянка для  занятия спортом, организации  досуга и отдыха  560 жителей поселка
	Отчет руководителя проекта,  паспорт   благоустройства  парка

	Требования к результату проекта:
	Требование:
	Подтверждение7:

	3.2. 
	план
	факт
	

	3.3. 
	Обустроена детская площадка:
-установлены: качели, качалка - балансир, карусели, горка,  грибок с песочницей,  не менее 2-х   скамеек,  не менее  1 беседки,  не менее  2-х урн для мусора,  не менее 5 светильников уличного освещения

	Обустроена детская площадка:
-установлены: качели, качалка - балансир, карусели, горка,  грибок с песочницей,   2-е   скамейки,  1 беседка,  2-е урны для мусора,  5 светильников уличного освещения
	Акты выполненных работ, информационное письмо

	3.4. 
	Обустроена   спортивная площадка:
- установлены: стенка  – турник, брусья,  рукоход,  не менее 1 урны,  не менее 1  скамьи

	Обустроена   спортивная площадка:
- установлены: стенка  – турник, брусья,  рукоход,  1 урна,  1  скамья
	Акты выполненных работ,  информационное письмо

	3.5. 
	Обустроен  островок  чтения «У Лукоморья»:
-установлены:  скамейка - бульварная  не менее 1 шт., ящик для хранения книг - не менее  2-х шт., скамья   дружбы  не менее  1 шт., беседка,  установлена фигурка  сказочного кота – ученого  не менее  1 шт.,  памятная  табличка «Островок чтения»

	Обустроен  островок  чтения 
«У Лукоморья»:
-установлены:   1 скамейка – бульварная,   2 ящика для хранения книг, 1  скамья   дружбы,   1 беседка,  1 памятная  табличка «Островок чтения»
	Акты выполненных работ, информационное письмо

	3.6. 
	-Установлена табличка «Парк здоровья»:
           -Проложена  тротуарная дорожка  протяженностью   160  м.;
           -Высажено не менее  300 саженцев лип.
	-Установлена табличка «Парк здоровья»;
  -Проложена  тротуарная дорожка  протяженностью   160  м.;
 -Высажено   300 саженцев лип.
	Акты выполненных    работ


2. Отчет по содержанию проекта
	Код работы
/процесса
	Название работы/процесса
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	Дата начала
	Дата окончания 
	Длительность, дней
	ФИО ответственного исполнителя
	Фактические трудозатраты, дней

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	отклонение
	
	

	1
	
	Информирование населения п. Чернянка о создании парка
здоровья
	
	03.02.2017
	03.02.2017
	30.09.2018
	04.10.2018
	412
	416
	4
	Некрасова
Н.В.
	-

	1.1
	П
	Сбор предложений от жителей п. Чернянка по вопросу благоустройства парка здоровья (выполнено) 
	Протокол схода граждан
	03.02.2017
	03.02.2017
	27.02.2017
	17.10.2017
	16
	178
	162
	Лебедева
О.С.
	0,4 

	1.2
	П
	Подготовка эскизного проекта парка здоровья (выполнено) 
	Эскизный проект
	14.03.2017
	14.03.2017
	05.05.2017
	17.10.2017
	38
	153
	115
	Рудакова
Ю.В.
	0,4

	1.3
	П
	Подготовка паспорта благоустройства парка здоровья 
	паспорт благоустройства
	24.08.2018
	24.08.2018
	28.09.2018
	02.10.2018
	26
	28
	2
	Рудакова
Ю.В.
	0,5

	1.4
	П
	Размещение на сайте администрации городского поселения"Поселок  Чернянка"информации о ходе строительства парка здоровья 
	Скриншот
	01.09.2017
	01.09.2017
	31.10.2017
	30.10.2017
	43
	42
	-1
	Некрасова
Н.В.
	0,3

	1.5
	П
	Размещение на сайте администрации городского поселения "Поселок Чернянка" информации о завершении работ по строительству парка здоровья 
	Скриншот
	16.09.2018
	16.09.2018
	30.09.2018
	04.10.2018
	10
	14
	4
	Некрасова
Н.В.
	0,3

	1.6
	П
	Размещение  в газете "Приосколье" объявления о сборе книг от жителей поселка для пополнения библиотеки островка чтения "У Лукоморья" 
	копия объявления
	11.06.2018
	11.06.2018
	16.07.2018
	16.07.2018
	24
	24
	0
	Рощупкина
К.Д.
	0,3

	1.7
	Р
	Сбор книг от жителей поселка для пополнения библиотеки островка чтения "У  Лукоморья" 
	Отчетная 
информация
	31.07.2018
	31.07.2018
	30.08.2018
	31.08.2018
	23
	24
	1
	Болтенкова
С.А.
	0,3

	1.8
	П
	Поиск альтернативных источников финансирования 
	Список альтернативных источников
	19.02.2017
	19.02.2017
	27.06.2018
	02.07.2018
	334
	337
	3
	Пугачев
В.А.
	0,3

	1.9
	П
	Поиск альтернативных поставщиков оборудования 
	Список альтернативных поставщиков оборудования
	02.04.2018
	02.04.2018
	23.07.2018
	16.07.2018
	76
	71
	-5
	Скуратов
М.В.
	0,3

	2
	
	Создание"Липовой аллеи"
	-
	18.02.2017
	18.02.2017
	30.09.2018
	02.10.2018
	401
	403
	2
	Некрасова
Н.В.
	-

	2.1
	Р
	Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности (выполнено) 
	Акт выполненных работ
	18.02.2017
	18.02.2017
	28.02.2017
	17.10.2017
	6
	167
	161
	Скуратов
М.В.
	1

	2.2
	Р
	Культивирование земельного участка (выполнено) 
	Акт выполненных работ
	01.03.2017
	01.03.2017
	03.03.2017
	17.10.2017
	3
	161
	158
	Скуратов
М.В.
	1

	2.3
	Р
	Планировка площади, уборка остатков корневой системы (выполнено)
	Акт выполненных работ
	03.03.2017
	03.03.2017
	06.03.2017
	17.10.2017
	2
	159
	157
	Болтенкова
С.А.
	1

	2.4
	П
	Приобретение саженцев липы (выполнено) 
	Товарная накладная
	10.03.2017
	10.03.2017
	13.03.2017
	17.10.2017
	2
	155
	153
	Лебедева
О.С.
	0,5

	2.5
	Р
	Высадка саженцев липы (выполнено) 
	Акт выполненных работ
	13.03.2017
	13.03.2017
	14.03.2017
	17.10.2017
	2
	154
	152
	АлипинаТ.В.
	1

	2.6
	
	Уход за зелеными насаждениями
	-
	14.03.2017
	14.03.2017
	30.09.2018
	02.10.2018
	387
	389
	2
	ПугачевВ.А.
	-

	2.6.1
	Р
	Организация ухода в весенний период (выполнено) 
	Акт выполненных работ
	14.03.2017
	14.03.2017
	31.05.2017
	17.10.2017
	55
	153
	98
	Жиленкова
Е.А.
	1

	2.6.2
	Р
	Организация ухода в летний период (выполнено)
	Акт выполненных работ
	01.06.2017
	01.06.2017
	31.08.2017
	17.10.2017
	65
	98
	33
	Лебедева
О.С.
	1

	2.6.3
	Р
	Организация ухода в осенний период 
	Акт выполненных работ
	01.09.2017
	01.09.2017
	20.11.2017
	22.11.2017
	57
	59
	2
	Некрасова
Н.В.
	0,4

	2.6.4
	Р
	Организация ухода в весенний период
	Акт выполненных работ
	14.03.2018
	14.03.2018
	31.05.2018
	31.05.2018
	54
	54
	0
	Некрасова
Н.В.
	0,4

	2.6.5
	Р
	Организация ухода в летний период
	Акт выполненных работ
	01.06.2018
	01.06.2018
	31.08.2018
	06.09.2018
	64
	68
	4
	Алипина
Т.В.
	1

	2.6.6
	Р
	Организация ухода в осенний период
	Акт выполненных работ
	03.09.2018
	03.09.2018
	30.09.2018
	02.10.2018
	20
	22
	2
	Лебедева

О.С.
	1

	3
	
	Обустройство детской площадки
	-
	21.02.2018
	02.04.2018
	29.06.2018
	28.09.2018
	85
	125
	40
	Некрасова
Н.В.
	-

	3.1
	
	Подготовительные работы
	Акт выполненных работ
	02.04.2018
	02.04.2018
	03.05.2018
	21.05.2018
	22
	33
	11
	Некрасова
Н.В.
	-

	3.1.1
	Р
	Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев, корчевание пней, уборка сорной растительности 
	Акт выполненных работ
	02.04.2018
	02.04.2018
	20.04.2018
	21.05.2018
	15
	33
	18
	Крымчак
Е.В.
	1

	3.1.2
	Р
	Завоз песка и планировка территории для обустройства детской площадки 
	Акт выполненных работ
	26.04.2018
	26.04.2018
	03.05.2018
	21.05.2018
	4
	15
	11
	РощупкинаК.Д.
	1

	3.2
	
	Установка МАФ
	-
	21.02.2018
	09.07.2018
	29.06.2018
	28.09.2018
	85
	60
	-25
	Некрасова
Н.В.
	

	3.2.1
	П
	Приобретение качелей 
	Товарная накладная
	27.04.2018
	20.07.2018
	21.05.2018
	20.07.2018
	14
	1
	-13
	ЖиленковаЕ.А.
	0,3

	3.2.2
	Р
	Установка качелей
	Акт выполненных работ
	25.05.2018
	25.07.2018
	31.05.2018
	30.07.2018
	5
	4
	-1
	Алипина
Т.В.
	0,3

	3.2.3
	П
	Приобретение качлки-балансира 
	Товарная накладная
	27.04.2018
	26.07.2018
	21.05.2018
	30.07.2018
	14
	3
	-11
	ЖиленковаЕ.А.
	0,3

	3.2.4
	Р
	Установка качалки-балансира
	Акт выполненных работ
	28.05.2018
	01.08.2018
	01.06.2018
	03.08.2018
	5
	3
	-2
	БолтенковаС.А.
	0,3

	3.2.5
	П
	Приобретение карусели 
	Товарная накладная
	27.04.2018
	27.07.2018
	17.05.2018
	03.08.2018
	12
	6
	-6
	Крымчак
Е.В.
	0,3

	3.2.6
	Р
	Установка карусели 
	Акт выполненных работ
	21.05.2018
	07.08.2018
	07.06.2018
	09.08.2018
	14
	3
	-11
	Лебедева
О.С.
	0,3

	3.2.7
	П
	Приобретение грибка с песочницей 
	Товарная накладная
	27.04.2018
	27.07.2018
	22.05.2018
	03.08.2018
	15
	6
	-9
	Рощупкина
К.Д.
	0,3

	3.2.8
	Р
	Установка грибка с песочницей 
	Акт выполненных работ
	28.05.2018
	03.08.2018
	07.06.2018
	09.08.2018
	9
	5
	-4
	Болтенкова
С.А.
	0,3

	3.2.9
	П
	Приобретение горки
	Товарная накладная
	28.05.2018
	30.07.2018
	11.06.2018
	16.08.2018
	10
	14
	4
	Крымчак
Е.В.
	0,2

	3.2.10
	Р
	Установка горки 
	Акт выполненных работ
	11.06.2018
	17.08.2018
	13.06.2018
	24.08.2018
	1
	6
	5
	Алипина
Т.В.
	0,3

	3.2.11
	П
	Приобретение скамейки - бульварной 
	Товарная накладная
	28.05.2018
	20.07.2018
	16.06.2018
	20.07.2018
	13
	1
	-12
	Скуратов
М.В.
	0, 2

	3.2.12
	Р
	Установка  скамейки-бульварной
	Акт выполненных работ
	15.06.2018
	25.07.2018
	18.06.2018
	30.07.2018
	2
	4
	2
	Лебедева
О.С.
	0,1

	3.2.13
	П
	Приобретение урны 
	Товарная накладная
	31.05.2018
	31.07.2018
	20.06.2018
	03.08.2018
	13
	4
	-9
	Болтенкова
С.А.
	0,3

	3.2.14
	Р
	Установка урны 
	Акт выполненных работ
	20.06.2018
	08.08.2018
	22.06.2018
	16.08.2018
	3
	7
	4
	Скуратов
М.В.
	0,3

	3.2.15
	П
	Приобретение беседки 
	Товарная накладная
	28.05.2018
	27.07.2018
	25.06.2018
	24.08.2018
	19
	21
	2
	Некрасова
Н.В.
	0,2

	3.2.16
	Р
	Установка беседки
	Акт выполненных работ
	22.06.2018
	22.08.2018
	27.06.2018
	30.08.2018
	4
	7
	3
	Некрасова
Н.В.
	0,2

	3.2.17
	Р
	Покраска МАФ 
	Акт выполненных работ
	21.06.2018
	28.08.2018
	29.06.2018
	21.09.2018
	7
	19
	12
	Лебедева
О.С.
	0,2

	3.2.18
	П
	Приобретение светильников уличного освещения 
	Товарная накладная
	21.02.2018
	09.07.2018
	31.03.2018
	27.07.2018
	25
	15
	-10
	Алипина
Т.В.
	0,2

	3.2.19
	Р
	Установка светильников уличного освещения
	Акт выполненных работ
	31.03.2018
	03.09.2018
	28.05.2018
	28.09.2018
	38
	20
	-18
	Болтенкова
С.А.
	0,3

	4
	
	Обустройство  спортивной площадки
	-
	13.03.2018
	14.05.2018
	24.07.2018
	30.08.2018
	91
	77
	-14
	Некрасова
Н.В.
	-

	4.1
	
	Подготовительные работы
	-
	13.03.2018
	14.05.2018
	14.05.2018
	20.07.2018
	42
	48
	6
	Некрасова
Н.В.
	-

	4.1.1
	Р
	Вырубка кустарников, вырезка сухих деревьев и уборка сорной растительности 
	Акт выполненных работ
	13.03.2018
	14.05.2018
	16.04.2018
	08.06.2018
	25
	20
	-5
	Алипина
Т.В.
	1

	4.1.2
	Р
	Завозпескаипланировкатерриториидляобустройстваспортивнойплощадки 
	Акт выполненных работ
	17.04.2018
	18.06.2018
	14.05.2018
	20.07.2018
	17
	25
	8
	Лебедева
О.С.
	0,1

	4.2
	
	Приобретение и установка спортивного оборудования
	-
	04.06.2018
	20.07.2018
	02.07.2018
	30.08.2018
	19
	30
	11
	Скуратов
М.В.
	-

	4.2.1
	П
	Приобретение стенки - турника 
	Товарная накладная
	04.06.2018
	20.07.2018
	11.06.2018
	27.07.2018
	5
	6
	1
	Жиленкова
Е.А.
	0,3

	4.2.2
	Р
	Установка стенки-турника 
	Акт выполненных работ
	12.06.2018
	30.07.2018
	19.06.2018
	24.08.2018
	5
	20
	15
	Рощупкина
К.Д.
	0,3

	4.2.3
	П
	Приобретение брусьев 
	Товарная накладная
	05.06.2018
	30.07.2018
	13.06.2018
	24.08.2018
	5
	20
	15
	Крымчак
Е.В.
	0,3

	4.2.4
	Р
	Установка брусьеьв
	Акт выполненных работ
	13.06.2018
	24.08.2018
	21.06.2018
	30.08.2018
	7
	5
	-2
	Жиленкова
Е.А.
	0,3

	4.2.5
	П
	Приобретение рукоходов
	Товарная накладная
	13.06.2018
	20.07.2018
	28.06.2018
	16.08.2018
	12
	20
	8
	Рощупкина
К.Д.
	0,3

	4.2.6
	Р
	Установка рукоходов
	Акт выполненных работ
	28.06.2018
	16.08.2018
	02.07.2018
	24.08.2018
	3
	7
	4
	Некрасова
Н.В.
	0,3

	4.3
	
	Установка МАФ на спортивной площадке
	-
	02.07.2018
	17.07.2018
	24.07.2018
	14.08.2018
	17
	21
	4
	Жиленкова
Е.А.
	-

	4.3.1
	П
	Приобретение скамейки-бульварной
	Товарная накладная
	02.07.2018
	20.07.2018
	06.07.2018
	30.07.2018
	5
	7
	2
	Болтенкова
С.А.
	0,3

	4.3.2
	Р
	Установка скамейки-бульварной
	Акт выполненных работ
	06.07.2018
	01.08.2018
	10.07.2018
	03.08.2018
	3
	3
	0
	Рощупкина
К.Д.
	0,3

	4.3.3
	П
	Приобретение урны 
	Товарная накладная
	03.07.2018
	27.07.2018
	13.07.2018
	07.08.2018
	9
	8
	-1
	Алипина
Т.В.
	0,3

	4.3.4
	Р
	Установка урны 
	Акт выполненных работ
	13.07.2018
	07.08.2018
	17.07.2018
	07.08.2018
	3
	1
	-2
	Пугачев
В.А.
	0,3

	4.3.5
	Р
	Покраска МАФ 
	Акт выполненных работ
	17.07.2018
	17.07.2018
	24.07.2018
	14.08.2018
	6
	21
	15
	Крымчак
Е.В.
	0,3

	5
	
	Обустройство островка чтения
"У Лукоморья"
	-
	10.04.2018
	11.05.2018
	28.09.2018
	02.10.2018
	119
	101
	-18
	Некрасова
Н.В.
	-

	5.1
	
	Строительство площадки для обустройства островка чтения
"У Лукоморья"
	-
	10.04.2018
	11.05.2018
	29.06.2018
	21.09.2018
	54
	94
	40
	Пугачев
В.А.
	-

	5.1.1
	Р
	Выравнивание территории 

	Акт выполненных работ
	10.04.2018
	11.05.2018
	23.04.2018
	21.05.2018
	10
	7
	-3
	Пугачев
В.А.
	0,5

	5.1.2
	П
	Завоз песка и приобретение цемента для строительства площадки

	Товарная накладная
	10.04.2018
	22.05.2018
	19.04.2018
	28.05.2018
	8
	5
	-3
	Скуратов
М.В.
	1

	5.1.3
	П
	Приобретение поребрика
	Товарная накладная
	13.04.2018
	30.07.2018
	26.04.2018
	16.08.2018
	10
	14
	4
	Алипина
Т.В.
	0,2

	5.1.4
	П
	Приобретение тротуарной плитки 
	Товарная накладная
	10.04.2018
	30.07.2018
	30.04.2018
	16.08.2018
	15
	14
	-1
	Пугачев
В.А.
	0,2

	5.1.5
	Р
	Укладка поребрика и тротуарной плитки 
	Акт выполненных
работ
	14.05.2018
	22.08.2018
	29.06.2018
	21.09.2018
	33
	23
	-10
	КрымчакЕ.В.
	0,3

	5.2
	
	Установка МАФ
	-
	30.07.2018
	30.07.2018
	28.09.2018
	02.10.2018
	45
	47
	2
	НекрасоваН.В.
	-

	5.2.1
	П
	Приобретение скамьи - бульварной 
	Товарная накладная
	30.07.2018
	30.07.2018
	07.08.2018
	07.08.2018
	7
	7
	0
	Алипина
Т.В.
	0,2

	5.2.2
	Р
	Установка скамьи - бульварной 
	Актвыполненныхработ
	10.08.2018
	10.08.2018
	16.08.2018
	16.08.2018
	5
	5
	0
	Лебедева
О.С.
	0,1

	5.2.3
	П
	Приобретение скамьи дружбы 
	Товарнаянакладная
	30.07.2018
	30.07.2018
	09.08.2018
	09.08.2018
	9
	9
	0
	Скуратов
М.В.
	0,2

	5.2.4
	Р
	Установка скамьи дружбы 
	Актвыполненных
работ
	10.08.2018
	10.08.2018
	20.08.2018
	14.08.2018
	7
	3
	-4
	Некрасова
Н.В.
	0,8

	5.2.5
	П
	Приобретение почтового ящика для хранения книг 
	Товарная  накладная
	21.08.2018
	21.08.2018
	28.08.2018
	06.09.2018
	6
	13
	7
	Пугачев
В.А.
	0,2

	5.2.6
	Р
	Установка почтового ящика для хранения книг 
	Актвыполненныхработ
	29.08.2018
	29.08.2018
	11.09.2018
	21.09.2018
	10
	18
	8
	Некрасова
Н.В.
	0,8

	5.2.7
	П
	Приобретение беседки 
	Товарная накладная
	30.08.2018
	30.08.2018
	17.09.2018
	26.09.2018
	13
	20
	7
	Крымчак
Е.В.
	0,2

	5.2.8
	Р
	Установка беседки 
	Акт выполненных работ
	17.09.2018
	17.09.2018
	24.09.2018
	21.09.2018
	6
	5
	-1
	Алипина
Т.В.
	0,2

	5.2.9
	П
	Приобретение таблички "Островок чтения" 
	Товарная накладная
	10.09.2018
	10.09.2018
	24.09.2018
	26.09.2018
	11
	13
	2
	Болтенкова
С.А.
	0,1

	5.2.10
	Р
	Установка таблички "Островок чтения" 
	Акт выполненных работ
	24.09.2018
	24.09.2018
	28.09.2018
	02.10.2018
	5
	7
	2
	Некрасова
Н.В.
	0,1

	6
	
	Устройство тротуарных дорожек
	-
	22.03.2018
	13.08.2018
	07.05.2018
	26.09.2018
	31
	33
	2
	Скуратов
М.В.
	-

	6.1
	П
	Завоз песка и приобретение цемента  для строительства троутарных дорожек 
	Товарная накладная
	26.03.2018
	13.08.2018
	02.04.2018
	26.09.2018
	6
	33
	27
	Крымчак
Е.В.
	0,2

	6.2
	П
	Приобретение поребрика
	Товарная накладная
	22.03.2018
	23.08.2018
	10.04.2018
	26.09.2018
	14
	25
	11
	Жиленкова
Е.А.
	0,4

	6.3
	П
	Приобретение тротуарной плитки
	Товарная накладная
	09.04.2018
	23.08.2018
	19.04.2018
	26.09.2018
	9
	25
	16
	Рощупкина
К.Д.
	0,2

	6.4
	Р
	Строительство тротуарных дорожек (укладка поребрика и тротуарной плитки) 
	Акт выполненных работ
	19.04.2018
	21.09.2018
	07.05.2018
	21.09.2018
	11
	1
	-10
	Болтенкова
С.А.
	1

	7
	
	Заключительный этап
	-
	07.09.2018
	07.09.2018
	30.09.2018
	19.10.2018
	16
	31
	15
	Некрасова
Н.В.
	-

	7.1
	П
	Приобретение памятной таблички 
	Товарная накладная
	07.09.2018
	07.09.2018
	24.09.2018
	26.09.2018
	12
	14
	2
	Болтенкова
С.А.
	0,1

	7.2
	Р
	Установка памятной таблички 
	Акт выполненных работ
	25.09.2018
	25.09.2018
	28.09.2018
	02.10.2018
	4
	6
	2
	Рощупкина
К.Д.
	0,1

	7.3
	П
	Торжественное открытие"Парка здоровье" 
	Отчетная информация, фотоотчет
	28.09.2018
	28.09.2018
	30.09.2018
	19.10.2018
	1
	16
	15
	Скуратов
М.В.
	2

	ИТОГО:
	03.02.2017
	03.02.2017
	30.09.2018
	19.10.2018
	412
	427
	15
	
	32.8














3. Отчет по рискам проекта
	№ п/п
	Наименование риска проекта

	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	
	
	
	
	наименование мероприятия, сроки выполнения
	ФИО ответственного исполнителя

	1
	Низкий уровень информированности  населения о создании «Парка здоровья»   по  улице Железнодорожная  п. Чернянка

	
	не наступил
	
	

	2
	Сокращение бюджетного финансирования
	
	не наступил
	
	

	3
	Несоблюдение поставщиком сроков доставки оборудования
	
	не наступил
	
	





4. Отчет по бюджету проекта

	Код работы
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	федеральный бюджет
	област
ной бюджет
	местный бюджет
	средства хоз. субъекта
	заемные средства
	прочие

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1.
	
	Информирование населения  п. Чернянка о создании  парка  здоровья 

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.
	
	Создание  «Липовой аллеи»
  
	342,05
	342,05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	342,05
	342,05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.
	Р
	Вырубка кустарников,  вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности
	62.0
	62.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	62.0
	62.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.
	Р
	Культивирование     земельного участка
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.3.
	Р
	Планировка площади, уборка остатков корневой системы 
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4. 
	П
	Приобретение и закупка саженцев липы
	197.82
	197.82
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	197.82
	197.82
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.5.
	Р
	Высадка саженцев липы
	3.0
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.
	П
	Уход за зелеными насаждениями
	67.23
	67.23
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	67.23
	67.23
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.1
	Р
	Организация ухода в весенний период
	20.0
	20.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	20.0
	20.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.2.
	Р
	Организация ухода в летний период
	27.93
	27.93
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	27.93
	27.93
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.3.
	Р
	Организация ухода в осенний период
	19.3
	19.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	19.3
	19.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.
	
	Обустройство детской площадки
	193.85
	193.85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	193,85
	193,85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.1.
	
	Подготовительные работы
	18.0
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.1.1.
	Р
	Вырубка кустарников ,  вырезка сухих деревьев, корчевание пней и уборка сорной растительности
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	10.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.1.2.
	Р
	Завоз песка и планировка  территории для обустройства детской площадки
	10.0
	10.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	175.85
	175.85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.
	
	Установка МАФ:
	175.85
	175.85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	12.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.1
	П
	Приобретение качелей 
	12.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.2.
	Р
	Установка качелей 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.3.
	П
	Приобретение качалки-балансира 
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.4..
	Р
	Установка качалки-балансира 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.7
	15.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.45.
	П
	Приобретение карусели
	15.7
	15.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.6.
	Р
	Установка карусели 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	7.8
	7.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.7.
	П
	Приобретение грибка с песочницей  
	7.8
	7.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.8.
	Р
	Установка грибка с песочницей   
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	22.6
	22.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.9.
	П
	Приобретение горки 
	22.6
	22.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.10.
	Р
	Установка горки 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.11.
	П
	Приобретение скамейки-бульварной 
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.12.
	Р
	Установка скамейки –бульварной  
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.13.
	П
	Приобретение урны 
	4.0
	4.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.14.
	Р
	Установлена урна 
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	29.0
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.15.
	П
	Приобретение беседки 
	29.0
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.16.
	Р
	Установлена беседка 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.17.
	П
	Покраска   МАФ
	6.0
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	53.0
	53.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.18
	П
	Приобретение светильников уличного освещения  
	53.0
	53.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	5.25
	5.25
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2.19.
	Р
	Установка светильников уличного освещения  
	5.25
	5.25
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.
	
	Обустройство спортивной площадки
	82.4
	82.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	82.4
	82.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.
	
	Подготовительные работы
	18.0
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	18.0
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.1.
	Р
	Вырубка кустарников ,  вырезка сухих деревьев и уборка сорной растительности
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.1.2.
	Р
	Завоз песка и планировка  территории для обустройства спортивной  площадки
	10.0
	10.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	10.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.
	
	Приобретение и установка  спортивного  оборудования:
	57.3
	57.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	57.3
	57.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.1.
	П
	Приобретение стенки турник 
	12.0 
	12.0 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	12.0 
	12.0 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.2.
	Р
	Установка стенки –турник 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.3.
	П
	Приобретение брусьев 
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.4.
	Р
	Установка  брусьев 
	2.100
	2.100
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.100
	2.100
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.5.
	П
	Приобретение  рукоходов  
	17.0
	17.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	17.0
	17.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.2.6.
	Р
	Установка    рукоходов  
	3.15
	3.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.15
	3.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.
	
	Установка  МАФ на спортивной площадке
	14.1
	14.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	14.1
	14.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.1.
	П
	Приобретение скамейки-бульварной 
	3.0
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.2.
	Р
	Установка  скамейки - бульварной 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.3.
	П
	Приобретение урны 
	2.0
	2.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.0
	2.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.4.
	Р
	Установка урны 
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4.3.5.
	Р
	Покраска МАФ:
	7.0
	7.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	7.0
	7.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.
	
	Обустройство островка чтения
 «У Лукоморья»
	260.15
	260.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	260.15
	260.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.
	
	Строительство площадки для обустройства островка чтения «У Лукоморья» 
	224.15
	224.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	224.15
	224.15
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.1.
	Р
	Выравнивание территории
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.2.
	П
	Завоз  песка и приобретение цемента  для строительства площадки
	16.0
	16.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	16.0
	16.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.3.
	П
	Приобретение поребрика 
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.4.
	П
	Приобретение тротуарной плитки
	37.0
	37.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	37.0
	37.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.1.5.
	Р
	Укладка поребрика и тротуарной плитки
	47.55
	47.55
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	47.55
	47.55
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.
	
	Установка МАФ:
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.1
	П
	Приобретение скамьи-бульварной 
	6.3
	6.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.3
	6.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.2.
	Р
	Установка  скамьи бульварной 
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.3.
	П
	Приобретение скамьи дружбы
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.4.
	Р
	Установка скамьи дружбы
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.5.
	П
	Приобретение почтового ящика для хранения книг
	37.0
	37.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	37.0
	37.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.6.
	Р
	Установка  почтового ящика для хранения книг  
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.1
	2.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.7.
	П
	Приобретение беседки 
	29.0
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	29.0
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.8.
	Р
	Установка  беседки 

	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.05
	1.05
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.9.
	П
	Приобретение  таблички «Островок чтения» 
	1.5
	1.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.5
	1.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	5.2.10.
	Р
	Установка таблички «Островок чтения» 
	0.3
	0.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.3
	0.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6.
	
	Устройство тротуарных дорожек
	251.450
	251.450
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	251.450
	251.450
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6.1.
	П
	Завоз  песка и приобретение  цемента  для строительства тротуарных дорожек 
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	15.0
	15.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6.2.
	П
	Приобретение поребрика
	57.6
	57.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	57.6
	57.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6.3.
	П
	Приобретение тротуарной плитки
	72.0
	72.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	72.0
	72.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	6.4.
	Р
	Строительство тротуарных  дорожек (укладка поребрика и тротуарной плитки)
 
	106.85
	106.85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	106.85
	106.85
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	7
	
	Заключительный этап
	9.0
	9.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9.0
	9.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	7.1.
	П
	Приобретение памятной таблички  
	1.5
	1.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.5
	1.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	7.2.
	Р
	Установка памятной таблички  
	0.30
	0.30
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.30
	0.30
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	7.3.
	Р
	Торжественное открытие  «Парка здоровья»
	7.2
	7.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	7.2
	7.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Итого:
	1099.8
	1099.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1099.8
	1099.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0





5. Определение управленческих трудозатрат
	Функции
	Трудозатраты (Т), час.
	Количество (К)
	Всего
(ТxК),
час.

	
	мин.
	макс.
	факт
	
	факт
	

	Куратор проекта

	Разработка паспорта проекта
	4.0
	10.0
	4
	1 раз при открытии проекта
	1
	4.0

	Проведение совещаний в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	0.5
	количество раз за весь проект
	2
	1.0

	Контроль реализации проекта
	0.25
	1.0
	0,25
	еженедельно на протяжении всего проекта
	58,2
	14.5

	Итого по Куратору проекта, час.: 
	19.5

	Руководитель проекта (Бирюков В.М.) до 17 июля  2018  года

	Разработка плана управления проектом
	6.0
	20.0
	8
	1 раз при открытии
	1
	8.0

	Разработка итогового отчета
	6.0
	20.0
	0
	1 раз при закрытии
	0
	0.0

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1.0
	2.0
	1
	1 раз при открытии
	1
	1.0

	Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями
	0.1
	0.5
	0,2
	количество работ и процессов
	19
	3,8

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0.1
	0.25
	0,25
	количество работ и процессов
	19
	4,8

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	0.25
	0,25
	количество работ и процессов
	19
	4,8

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0.2
	1.0
	0
	количество блоков работ
	0
	0.0

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.25
	0,25
	количество работ и процессов
	19
	4,8

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	0
	количество раз за весь проект
	0
	0

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	1.0
	2.0
	0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	1 раз по итогам реализации
	0
	0.0

	Итого по руководителю проекта, час.: 
	27,2

	Руководитель проекта (Пугачев В.А.) с   17 июля 2018 года

	Разработка плана управления проектом
	6.0
	20.0
	0
	1 раз при открытии
	0
	0.0

	Разработка итогового отчета
	6.0
	20.0
	8,3
	1 раз при закрытии
	1
	8,3

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1.0
	2.0
	0
	1 раз при открытии
	0
	0.0

	Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями
	0.1
	0.5
	0,3
	количество работ и процессов
	58
	17,4

	Постановка, уточнение задач по работам, процессами их содержанию
	0.1
	0.25
	0,25
	количество работ и процессов
	58
	14,5

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	58
	14,5

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0.2
	1.0
	0,2
	количество блоков работ
	7
	1,4

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.25
	0,25
	количество работ и процессов
	58
	14,5

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	1
	количество раз за весь проект
	0
	0.0

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	1.0
	2.0
	1
	1 раз по итогам реализации
	1
	1.0

	Итого по руководителю проекта, час.:
	71,6

	Администратор проекта

	Подготовка паспорта проекта
	4.0
	10.0
	8
	1 раз при открытии
	1
	8.0

	Подготовка плана управления проектом
	6.0
	20.0
	12
	1 раз при открытии
	1
	12.0

	Подготовка итогового отчета
	6.0
	20.0
	14
	1 раз при закрытии
	1
	14.0

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1.5
	3.0
	1.9
	1 раз при открытии
	1
	1.9

	Подготовка ведомости изменений
	0.5
	1.0
	1.2
	количество ведомостей
	3
	3,6

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1.0
	1.5
	0
	количество раз за весь проект
	0
	0.0

	Подготовка протокола совещания
	1.0
	1.5
	0
	количество раз за весь проект
	0
	0.0

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	77
	19,3

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0.5
	1.0
	0.7
	количество раз
	7
	4,9

	Итого по Администратору проекта, час.:
	63,7

	Оператор мониторинга проекта

	Отражение информации в АИС«Проектное управление»согласно утвержденной проектной документации
	3.0
	8.0
	8.0
	1 раз при открытии
	1.0
	8.0

	Отражение изменений проектов АИС«Проектное управление»
	0.5
	1.0
	1.0
	количество ведомостей изменений
	3.0
	3.0

	Размещение отчетных документов об исполнении работ ипроцессов проекта в АИС«Проектное управление»
	0.1
	0.4
	0.4
	количество работ и процессов в проекте
	77.0
	30.8

	Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:
	41.8

	Ответственный за блок работ проекта (Некрасова Н.В.)
	

	Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ
	0.5
	1.5
	0
	количество раз за весь проект
	0
	0.0

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3.0
	0,1
	общее количество работ в курируемых блоках
	73.0
	7,3

	Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.75
	0.3
	общее количество работ в курируемых блоках
	73.0
	21,9

	      Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:
	29,2

	Ответственный за блок работ проекта (Скуратов М.В.)

	Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ
	0.5
	1.5
	0
	количество раз за весь проект
	0
	0

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3.0
	3
	общее количество работ в курируемых блоках
	4.0
	12

	Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.75
	0.75
	общее количество работ в курируемых блоках
	4.0
	3

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:
	15













6. Отчет по трудозатратам команды проекта

	№п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Роль в проекте
	Суммарные трудозатраты, дней
	Качество выполнения8

	1
	Морозов Сергей Анатольевич- первый заместитель главы администрации  Чернянского  района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности
	Куратор
	2,4
	-

	2
	Бирюков Виктор Михайлович- глава администрации городского поселения "Поселок Чернянка" муниципального района "Чернянский район" Белгородской области
	Руководитель проекта
	3.4
	выполнено качественно

	3
	Некрасова Наталья Васильевна - ведущий консультант по взаимодействию с представительными органами, общественными организациями, по организации работы с обращениями граждан и проектной деятельности, администрации городского поселения «Посёлок Чернянка»
	Администратор
	8
	выполнено качественно

	
	
	Ответственный за блок работ проекта
	3,7
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (Р)
	3
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	0.8
	выполнено качественно

	4
	Маркова Светлана Сергеевна - начальник проектно-аналитического отдела-проектного офиса администрации Чернянского района
	Оператор мониторинга
	5,2
	выполнено качественно

	5
	Пугачев Вячеслав Алексеевич - глава городского поселения "Поселок Чернянка" муниципального района "Чернянский район" Белгородской области
	Руководитель проекта
	8,9
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (Р)
	0.8
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	0.7
	выполнено качественно

	6
	Скуратов Михаил.Владимирович - заместитель главы администрации по безопасности, жизнедеятельности, социально-экономическим вопросам и ЖКХ
	Ответственный за блок работ проекта
	1
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (Р)
	2.3
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	4.7
	выполнено качественно

	7
	Лебедева Ольга Сергеевна – заместитель главы  администрации  по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну
	Член рабочей группы (Р)
	3.6
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	0.9
	

	8
	Рудакова Юлия Владимировна  - специалист архитекрурного отдела  администрации  Чернянского  района
	Член рабочей группы (П)
	0.9
	выполнено качественно

	9
	Рощупкина Кристина Дмитриевна - главный специалист по ЛПХ администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района "Чернянский район"Белгородской области 
	Член рабочей группы (Р)
	1.7
	выполнено качественно

	
	
	
Член рабочей группы (П)
	1.1
	

	10
	Болтенкова Светлана Александровна - начальник отдела организационной и кадровой работы, и содействия поселковому собранию  администрации  городского поселения «Посёлок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
	Член рабочей группы (Р)
	3.2
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	1.1
	

	11
	Алипина Татьяна Васильевна- начальник отдела по земельным вопросам администрации городского поселения"Поселок Чернянка" муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
	Член рабочей группы (Р)
	3.8
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	1.2
	

	12
	Жиленкова Екатерина Александровна – главный специалист по  земельным вопросам по арендной плате администрации городского поселения"Поселок Чернянка" муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
	Член рабочей группы (Р)
	1.7
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	1.3
	

	13
	Крымчак Екатерина Васильевна - ведущий консультант по земельным вопросам  администрации городского поселения «Посёлок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
	Член рабочей группы (Р)
	1.6
	выполнено качественно

	
	
	Член рабочей группы (П)
	1.3
	

	ИТОГО:
	32,8
	


7. 
Оценка реализации проекта

	№ п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут?
(поставьте символ «V»)
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия,
%

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55,00

	2.
	Требования к результату проекта соблюдены
	
	V
	15%
	0,00

	3.
	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15,00

	4.
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15,00

	Итого сумма всех критериев «П»:
	75.0












	Статус реализации проекта9
	Диапазон значений критериев
	
	

	Проект реализован успешно
	Проект реализован успешно со значительными отклонениями
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П< 100%
	
	V

	
	Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	

	Проект не реализован, ресурсы не использованы
	П < 55%
	
	

	Проект не реализован, ресурсы использованы
	
	
	

	Уровень сложности проекта11
	

	
	
	

	Глобальный (наиболее значимый)12
	
	

	Высокий
	
	

	Выше среднего
	
	

	Средний
	
	

	Начальный
	
	V











	Тип проекта
	Показатель (критерий)
	Диапазон значения критериев
	

	Экономический
	Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60
	

	
	
	от 60 до 120
	

	
	
	от 120 до 250
	

	
	
	от 250 до 500
	

	
	
	от 500
	

	
	Проект реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60
	

	
	
	от 60 до 120
	

	
	
	от 120 до 250
	

	
	
	от 250 до 500
	

	
	
	от 500
	

	Социальный
	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5
	

	
	
	от 5 до 10
	

	
	
	от 10 до 20
	

	
	
	от 20 до 50
	

	
	
	от 50 до 100 (не вкл.)
	

	
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	до 5
	

	
	
	от 5 до 10
	

	
	
	от 10 до 20
	

	
	
	от 20 до 35
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл.)
	

	Организационный
	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1
	

	
	
	от 1 до 3
	

	
	
	от 3 до 7
	

	
	
	от 7 до 10
	

	
	
	от 10
	

	Технический
	Бюджет проекта, млн. руб.
	до 60
	V

	
	
	от 60 до 120
	

	
	
	от 120 до 250
	

	
	
	от 250 до 500
	

	
	
	от 500
	






8.Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	№ 
п/п
	Рекомендации

	1
	Параллельно с подачей инициативной заявки необходимо просчитать каждую работу по  проекту   и согласовать бюджет проекта  с контролирующим органом.

	2
	Перед подачей  инициативной заявки  необходимо  составить проектно-техническую документацию на  каждую работу по  проекту   и согласовать техническую возможность выполнения работ с контролирующим органом.



