	ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086169
	

	

	Реконструкция  сквера  по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	

	

	1. Основные положения
	

	Куратор проекта:
	Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности
	Подпись
	

	Руководитель проекта:
	Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка"
	Подпись
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Круглякова Т.П., Глава администрации Чернянского района
	Подпись
	

	
	

	2. Календарный план-график работ по проекту
	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Дл-ть, 
дни
	Начало
	Окончание
	Документ о 
выполнении
	ФИО  
исполнителя
	

	Код
	Тип
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Информирование населения  п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	116
	03.06.19
	13.11.19
	
	Пугачев В.А.
	

	1.1
	
	Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах  по реконструкции сквера
	60
	03.06.19
	26.08.19
	Скриншот
	Некрасова Н.В.
	

	1.2
	
	Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера
	60
	03.06.19
	26.08.19
	Протокол схода граждан
	Некрасова Н.В.
	

	1.3
	
	Подготовка эскизного проекта
	20
	09.09.19
	04.10.19
	Эскизный проект
	Рудакова Ю.В.
	

	1.4
	
	Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	19
	04.10.19
	30.10.19
	Паспорт благоустройства
	Рудакова Ю.В.
	

	1.5
	
	Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера
	12
	28.10.19
	13.11.19
	Скриншот
	Рощупкина К.Д.
	

	1.6
	
	Поиск альтернативных источников финансирования
	52
	17.06.19
	27.08.19
	Список  альтернативных  инвесторов
	Некрасова Н.В.
	

	1.7
	
	Поиск  альтернативных поставщиков оборудования
	43
	28.06.19
	27.08.19
	Список альтернативных поставщиков оборудования
	Скуратов М.В.
	

	2
	
	Работы по реконструкции сквера
	36
	19.07.19
	06.09.19
	
	Пугачев В.А.
	

	2.1
	
	Подготовительные работы
	36
	19.07.19
	06.09.19
	
	Овсянников И.В.
	

	2.1.1
	
	Планировка  части  территориисквера ручным способом
	27
	19.07.19
	26.08.19
	Акт выполненных работ
	Болтенкова С.А.
	

	2.1.2
	
	Подготовка посадочных мест для высадки саженцев  можжевельника
	15
	12.08.19
	30.08.19
	Информационное письмо
	Жиленкова Е.А.
	

	3
	
	Устройство пешеходной зоны
	272
	30.09.18
	31.10.19
	
	Пугачев В.А.
	

	2.1.3
	
	Приобретение саженцев можжевельника
	15
	12.08.19
	30.08.19
	Товарная накладная
	Лебедева О.С.
	

	2.1.4
	
	Высадка саженцев можжевельника
	5
	02.09.19
	06.09.19
	Акт выполненных работ
	Крымчак Е.В.
	

	4
	
	Обустройство детской площадки
	21
	02.09.19
	30.09.19
	
	Пугачев В.А.
	

	3.1
	
	Подготовительные работы
	8
	16.09.19
	25.09.19
	
	Овсянников И.В.
	

	3.1.1
	
	Разбор дорожек  деревянных из спилов деревьев
	5
	16.09.19
	20.09.19
	Информационное письмо
	Некрасова Н.В.
	

	3.1.2
	
	Вывоз деревянных спилов  и мусора  с территории сквера
	3
	23.09.19
	25.09.19
	Акт выполненных работ
	Болтенкова С.А.
	

	3.2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	258
	30.09.18
	11.10.19
	
	
	

	3.2.1
	
	Приобретение песка
	6
	20.09.19
	27.09.19
	Акт выполненных работ
	Скуратов М.В.
	

	3.2.2
	
	Завоз песка
	253
	30.09.18
	04.10.19
	Акт выполненных работ
	Рощупкина К.Д.
	

	5
	
	Обустройство спортивной площадки
	38
	19.08.19
	09.10.19
	
	Пугачев В.А.
	

	3.2.3
	
	Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	5
	07.10.19
	11.10.19
	Подтверждающий документ
	Рощупкина К.Д.
	

	3.3
	
	Строительство тротуара
	30
	16.09.19
	25.10.19
	
	Некрасова Н.В.
	

	3.3.1
	
	Приобретение бортовых камней
	11
	16.09.19
	30.09.19
	Товарная накладная
	Скуратов М.В.
	

	3.3.2
	
	Устройство бортовых камней
	4
	10.10.19
	15.10.19
	Акт выполненных работ
	Болтенкова С.А.
	

	3.3.3
	
	Приобретение тротуарной плитки
	11
	16.09.19
	30.09.19
	Товарная накладная
	Алипина Т.В.
	

	3.3.4
	
	Устройство торотуарной плитки
	8
	16.10.19
	25.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Крымчак Е.В.
	

	3.3.5
	
	Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения
	3
	19.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Овсянников И.В.
	

	3.3.6
	
	Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения
	3
	19.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Овсянников И.В.
	

	6
	
	Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе
	38
	22.08.19
	14.10.19
	
	Пугачев В.А.
	

	3.3.7
	
	Покраска фонарей уличного освещения
	9
	23.09.19
	03.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	3.4
	
	Установка Малых архитектурных форм  (МАФ) в пешеходной зоне
	34
	16.09.19
	31.10.19
	
	Лебедева О.С.
	

	3.4.1
	
	Демонтаж оборудования в пешеходной зоне
	5
	16.09.19
	20.09.19
	Акт выполненных работ
	Скуратов М.В.
	

	3.4.2
	
	Вывоз  демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера
	3
	23.09.19
	25.09.19
	Акт выполненных работ
	Алипина Т.В.
	

	3.4.3
	
	Приобретение скамеек бульварных
	16
	16.09.19
	07.10.19
	Товарная накладная
	Рощупкина К.Д.
	

	3.4.4
	
	Установка скамеек бульварных
	4
	28.10.19
	31.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	3.4.5
	
	Приобретение урн
	4
	28.10.19
	31.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Овсянников И.В.
	

	7
	
	Уход за зелеными насаждениями
	114
	03.06.19
	11.11.19
	
	Пугачев В.А.
	

	3.4.6
	
	Установка урн
	4
	28.10.19
	31.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Овсянников И.В.
	

	4.1
	
	Подготовительные работы
	16
	02.09.19
	23.09.19
	
	Пугачев В.А.
	

	4.1.1
	
	Демонтаж оборудования детской площадки
	6
	16.09.19
	23.09.19
	Акт выполненных работ
	Алипина Т.В.
	

	4.1.2
	
	Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера
	6
	09.09.19
	16.09.19
	Акт выполненных работ
	Крымчак Е.В.
	

	4.1.3
	
	Приобретение песка
	6
	02.09.19
	09.09.19
	Товарная накладная
	Рощупкина К.Д.
	

	4.1.4
	
	Завоз песка
	5
	09.09.19
	13.09.19
	Акт выполненных работ
	Жиленкова Е.А.
	

	4.1.5
	
	Планировка территории для обустройства детской площадки
	6
	16.09.19
	23.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	4.2
	
	Установка малых архитектурных форм (МАФ)
	21
	02.09.19
	30.09.19
	
	Некрасова Н.В.
	

	4.2.1
	
	Приобретение качелей
	11
	02.09.19
	16.09.19
	Товарная накладная
	Болтенкова С.А.
	

	4.2.2
	
	Установка качели
	3
	16.09.19
	18.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Скуратов М.В.
	

	4.2.3
	
	Приобретение качалки-балансира
	11
	02.09.19
	16.09.19
	Товарная накладная
	Крымчак Е.В.
	

	4.2.4
	
	Установка качалки-балансира
	3
	16.09.19
	18.09.19
	АКт выполненных работ, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	4.2.5
	
	Приобретение карусели
	16
	02.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Жиленкова Е.А.
	

	4.2.6
	
	Установка карусели
	4
	24.09.19
	27.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Скуратов М.В.
	

	4.2.7
	
	Приобретение грибка с песочницей
	16
	02.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Лебедева О.С.
	

	4.2.8
	
	Установка грибка с песочницей
	4
	24.09.19
	27.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Овсянников И.В.
	

	4.2.9
	
	Приобретение горки
	16
	02.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Алипина Т.В.
	

	4.2.10
	
	Установка горки
	4
	24.09.19
	27.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Жиленкова Е.А.
	

	4.2.11
	
	Приобретение скамейки-бульварной
	6
	16.09.19
	23.09.19
	Товарная накладная
	Скуратов М.В.
	

	4.2.12
	
	Установка скамейки-бульварной
	5
	24.09.19
	30.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Рощупкина К.Д.
	

	4.2.13
	
	Приобретение урны
	3
	12.09.19
	16.09.19
	Товарная накладная
	Болтенкова С.А.
	

	4.2.14
	
	Установка урны
	5
	24.09.19
	30.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	5.1
	
	Подготовительные работы
	28
	30.08.19
	08.10.19
	
	Некрасова Н.В.
	

	5.1.1
	
	Приобретение песка
	16
	30.08.19
	20.09.19
	Товарная накладная
	Крымчак Е.В.
	

	5.1.2
	
	Завоз песка
	6
	20.09.19
	27.09.19
	Акт выполненных работ
	Некрасова Н.В.
	

	5.1.3
	
	Планировка  территории для обустройства спортивной  площадки
	8
	27.09.19
	08.10.19
	Акт выполненных работ
	Овсянников И.В.
	

	5.2
	
	Приобретение и установка  спортивного  оборудования:
	38
	19.08.19
	09.10.19
	
	Скуратов М.В.
	

	5.2.1
	
	Приобретение гимнастического комплекса
	32
	19.08.19
	01.10.19
	Товарная накладная
	Алипина Т.В.
	

	5.2.2
	
	Установка гимнастического комплекса
	7
	01.10.19
	09.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Болтенкова С.А.
	

	5.2.3
	
	Приобретение стоек баскетбольных
	33
	21.08.19
	04.10.19
	Товарная накладная
	Крымчак Е.В.
	

	5.2.4
	
	Установка стоек баскетбольных
	4
	04.10.19
	09.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Лебедева О.С.
	

	5.3
	
	Обустройство территории футбольного поля
	30
	22.08.19
	02.10.19
	
	Овсянников И.В.
	

	5.3.1
	
	Пприобретение песка
	4
	23.09.19
	26.09.19
	Акт выполненных работ
	Некрасова Н.В.
	

	5.3.2
	
	Завоз песка
	2
	27.09.19
	30.09.19
	Акт выполненных работ
	Некрасова Н.В.
	

	5.3.3
	
	Планировка территории футбольного поля
	7
	23.09.19
	01.10.19
	Акт выполненных работ
	Некрасова Н.В.
	

	5.3.4
	
	Приобретение ворот футбольных
	26
	22.08.19
	26.09.19
	Товарная наклданая
	Жиленкова Е.А.
	

	5.3.5
	
	Установка ворот футбольных
	5
	26.09.19
	02.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Скуратов М.В.
	

	6.1
	
	Установка малых архитектурных форм (МАФ)
	38
	22.08.19
	14.10.19
	
	Некрасова Н.В.
	

	6.1.1
	
	Приобретение почтового ящика для хранения книг
	13
	22.08.19
	09.09.19
	Товарная накладная
	Некрасова Н.В.
	

	6.1.2
	
	Установка почтового ящика для хранения книг
	3
	10.10.19
	14.10.19
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Крымчак Е.В.
	

	6.1.3
	
	Размещение на сайте объявления о  сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей  поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе
	6
	26.08.19
	02.09.19
	Скриншот
	Рощупкина К.Д.
	

	6.1.4
	
	Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей  поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе
	22
	02.09.19
	01.10.19
	Информационное письмо, фотоотчет
	Болтенкова С.А.
	

	7.1
	
	Санитарная опиловка деревьев
	2
	08.11.19
	11.11.19
	Акт выполненных работ
	Рощупкина К.Д.
	

	7.2
	
	Углубление лунок для полива
	70
	03.06.19
	09.09.19
	Акт выполненных работ
	Рощупкина К.Д.
	

	8
	
	Заключительный этап
	15
	28.10.19
	18.11.19
	
	Пугачев В.А.
	

	8.1
	
	Подготовка праздничного мероприятия  по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	10
	28.10.19
	11.11.19
	Отчетная информация, фотоотчет
	Воронина О.В.
	

	8.2
	
	Проведение  праздничного мероприятия  по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	6
	11.11.19
	18.11.19
	Отчетная информация, фотоотчет
	Воронина О.В.
	

	6.2
	
	Рнмонт беседкт
	28
	26.08.19
	02.10.19
	
	Алипина Т.В.
	

	6.2.1
	
	Приобретение кисточек и краски
	13
	26.08.19
	11.09.19
	Товарная накладная
	Алипина Т.В.
	

	6.2.2
	
	Покраска беседки
	8
	02.09.19
	11.09.19
	Информационное письмо, фотоотчет
	Некрасова Н.В.
	

	6.2.3
	
	Демонтаж скамеек
	24
	30.08.19
	02.10.19
	Акт выполненных работ
	Овсянников И.В.
	

	6.2.4
	
	Приобретение скамеек
	7
	26.08.19
	03.09.19
	Товарная накладная
	Лебедева О.С.
	

	6.2.5
	
	Установка скамеек
	4
	04.09.19
	09.09.19
	Акт выполненных работ, фотоотчетдтверждающий документ
	Алипина Т.В.
	

	ИТОГО:
	283
	30.09.18
	18.11.19
	
	

	
	

	3. Бюджет проекта
	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Сумма, 
тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	

	
	
	
	фед. 2


	обл. 2


	мест. 2


	средства хоз.
суб-та
	 заемные средства 3  


	 прочие 4  


	

	1
	Информирование населения  п. Чернянка о реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1
	Размещение на сайте администрации городского поселения информации о планах  по реконструкции сквера
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Сбор предложений от жителей по вопросу благоустройства сквера
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Подготовка эскизного проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4
	Подготовка паспорта благоустройства сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Размещение на сайте администрации городского поселения информации о завершении работ по реконструкции сквера
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.6
	Поиск альтернативных источников финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.7
	Поиск  альтернативных поставщиков оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Работы по реконструкции сквера
	10,249
	0
	0
	10,249
	0
	0
	0
	

	2.1
	Подготовительные работы
	10,249
	0
	0
	10,249
	0
	0
	0
	

	2.1.1
	Планировка  части  территориисквера ручным способом
	5,549
	0
	0
	5,549
	0
	0
	0
	

	2.1.2
	Подготовка посадочных мест для высадки саженцев  можжевельника
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	3
	Устройство пешеходной зоны
	382,512
	0
	0
	382,512
	0
	0
	0
	

	2.1.3
	Приобретение саженцев можжевельника
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	2.1.4
	Высадка саженцев можжевельника
	1,7
	0
	0
	1,7
	0
	0
	0
	

	4
	Обустройство детской площадки
	182,465
	0
	0
	182,465
	0
	0
	0
	

	3.1
	Подготовительные работы
	22,216
	0
	0
	22,216
	0
	0
	0
	

	3.1.1
	Разбор дорожек  деревянных из спилов деревьев
	15,716
	0
	0
	15,716
	0
	0
	0
	

	3.1.2
	Вывоз деревянных спилов  и мусора  с территории сквера
	6,5
	0
	0
	6,5
	0
	0
	0
	

	3.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	23,005
	0
	0
	23,005
	0
	0
	0
	

	3.2.1
	Приобретение песка
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	

	3.2.2
	Завоз песка
	5,705
	0
	0
	5,705
	0
	0
	0
	

	5
	Обустройство спортивной площадки
	137,14
	0
	0
	137,14
	0
	0
	0
	

	3.2.3
	Обустройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	11,3
	0
	0
	11,3
	0
	0
	0
	

	3.3
	Строительство тротуара
	235,791
	0
	0
	235,791
	0
	0
	0
	

	3.3.1
	Приобретение бортовых камней
	46,863
	0
	0
	46,863
	0
	0
	0
	

	3.3.2
	Устройство бортовых камней
	62,993
	0
	0
	62,993
	0
	0
	0
	

	3.3.3
	Приобретение тротуарной плитки
	71,761
	0
	0
	71,761
	0
	0
	0
	

	3.3.4
	Устройство торотуарной плитки
	51,174
	0
	0
	51,174
	0
	0
	0
	

	3.3.5
	Приобретение краски для покраски фонарей уличного освещения
	0,8
	0
	0
	0,8
	0
	0
	0
	

	3.3.6
	Приобретение кисточек для покраски фонарей уличного освещения
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	

	6
	Обустройство места для чтения книг на открытом воздухе
	42,559
	0
	0
	42,559
	0
	0
	0
	

	3.3.7
	Покраска фонарей уличного освещения
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	3.4
	Установка Малых архитектурных форм  (МАФ) в пешеходной зоне
	101,5
	0
	0
	101,5
	0
	0
	0
	

	3.4.1
	Демонтаж оборудования в пешеходной зоне
	3,801
	0
	0
	3,801
	0
	0
	0
	

	3.4.2
	Вывоз  демонтированных скамей бульварных и урн с территории сквера
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	

	3.4.3
	Приобретение скамеек бульварных
	67,9
	0
	0
	67,9
	0
	0
	0
	

	3.4.4
	Установка скамеек бульварных
	8,117
	0
	0
	8,117
	0
	0
	0
	

	3.4.5
	Приобретение урн
	12,884
	0
	0
	12,884
	0
	0
	0
	

	7
	Уход за зелеными насаждениями
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	3.4.6
	Установка урн
	5,798
	0
	0
	5,798
	0
	0
	0
	

	4.1
	Подготовительные работы
	27,796
	0
	0
	27,796
	0
	0
	0
	

	4.1.1
	Демонтаж оборудования детской площадки
	2,341
	0
	0
	2,341
	0
	0
	0
	

	4.1.2
	Вывоз демонтированных малых архитектурных форм с территории сквера
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	

	4.1.3
	Приобретение песка
	7
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	

	4.1.4
	Завоз песка
	4,705
	0
	0
	4,705
	0
	0
	0
	

	4.1.5
	Планировка территории для обустройства детской площадки
	7,75
	0
	0
	7,75
	0
	0
	0
	

	4.2
	Установка малых архитектурных форм (МАФ)
	154,669
	0
	0
	154,669
	0
	0
	0
	

	4.2.1
	Приобретение качелей
	31,324
	0
	0
	31,324
	0
	0
	0
	

	4.2.2
	Установка качели
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	4.2.3
	Приобретение качалки-балансира
	11,823
	0
	0
	11,823
	0
	0
	0
	

	4.2.4
	Установка качалки-балансира
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	4.2.5
	Приобретение карусели
	32,539
	0
	0
	32,539
	0
	0
	0
	

	4.2.6
	Установка карусели
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	4.2.7
	Приобретение грибка с песочницей
	24,354
	0
	0
	24,354
	0
	0
	0
	

	4.2.8
	Установка грибка с песочницей
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	4.2.9
	Приобретение горки
	23,3
	0
	0
	23,3
	0
	0
	0
	

	4.2.10
	Установка горки
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	4.2.11
	Приобретение скамейки-бульварной
	19,883
	0
	0
	19,883
	0
	0
	0
	

	4.2.12
	Установка скамейки-бульварной
	2,319
	0
	0
	2,319
	0
	0
	0
	

	4.2.13
	Приобретение урны
	2,167
	0
	0
	2,167
	0
	0
	0
	

	4.2.14
	Установка урны
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	5.1
	Подготовительные работы
	14,4
	0
	0
	14,4
	0
	0
	0
	

	5.1.1
	Приобретение песка
	5,5
	0
	0
	5,5
	0
	0
	0
	

	5.1.2
	Завоз песка
	3,2
	0
	0
	3,2
	0
	0
	0
	

	5.1.3
	Планировка  территории для обустройства спортивной  площадки
	5,7
	0
	0
	5,7
	0
	0
	0
	

	5.2
	Приобретение и установка  спортивного  оборудования:
	64,421
	0
	0
	64,421
	0
	0
	0
	

	5.2.1
	Приобретение гимнастического комплекса
	25,47
	0
	0
	25,47
	0
	0
	0
	

	5.2.2
	Установка гимнастического комплекса
	2,319
	0
	0
	2,319
	0
	0
	0
	

	5.2.3
	Приобретение стоек баскетбольных
	34,313
	0
	0
	34,313
	0
	0
	0
	

	5.2.4
	Установка стоек баскетбольных
	2,319
	0
	0
	2,319
	0
	0
	0
	

	5.3
	Обустройство территории футбольного поля
	58,319
	0
	0
	58,319
	0
	0
	0
	

	5.3.1
	Пприобретение песка
	13
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	

	5.3.2
	Завоз песка
	7
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	

	5.3.3
	Планировка территории футбольного поля
	9
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	

	5.3.4
	Приобретение ворот футбольных
	27
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	

	5.3.5
	Установка ворот футбольных
	2,319
	0
	0
	2,319
	0
	0
	0
	

	6.1
	Установка малых архитектурных форм (МАФ)
	19,26
	0
	0
	19,26
	0
	0
	0
	

	6.1.1
	Приобретение почтового ящика для хранения книг
	18,1
	0
	0
	18,1
	0
	0
	0
	

	6.1.2
	Установка почтового ящика для хранения книг
	1,16
	0
	0
	1,16
	0
	0
	0
	

	6.1.3
	Размещение на сайте объявления о  сборе детской литературы (книг, журналов) от жителей  поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.1.4
	Сбор детской литературы (книг, журналов) от жителей  поселка для пополнения библиотеки на открытом воздухе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.1
	Санитарная опиловка деревьев
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.2
	Углубление лунок для полива
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	8
	Заключительный этап
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.1
	Подготовка праздничного мероприятия  по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.2
	Проведение  праздничного мероприятия  по случаю окончания работ по реконструкции сквера по ул. Кожедуба в п. Чернянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.2
	Рнмонт беседкт
	23,299
	0
	0
	23,299
	0
	0
	0
	

	6.2.1
	Приобретение кисточек и краски
	1,28
	0
	0
	1,28
	0
	0
	0
	

	6.2.2
	Покраска беседки
	3,8
	0
	0
	3,8
	0
	0
	0
	

	6.2.3
	Демонтаж скамеек
	0,3
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	

	6.2.4
	Приобретение скамеек
	15,6
	0
	0
	15,6
	0
	0
	0
	

	6.2.5
	Установка скамеек
	2,319
	0
	0
	2,319
	0
	0
	0
	

	ИТОГО:
	756,925
	0
	0
	756,925
	0
	0
	0
	

	
	

	
	 2 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
 3 необходимо указать источник заемных средств
 4 необходимо указать источник финансирования
	

	

	

	4. Риски проекта
	

	№
	Риск
	Ожидаемые 
последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае 
наступления риска
	

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению
	ФИО ответственного 
исполнителя
	
	

	1
	Несоблюдение поставщиком сроков доставки оборудования
	Срыв сроков реализации проекта
	Поиск  альтернативных поставщиков оборудования
	
	
	

	2
	Низкий уровень информированности  населения о реконструкции сквера по  улице Кожедуба  п. Чернянка
	Нарушение сроков выполнения работ, невыполнение цели проекта
	
	
	
	

	3
	Сокращение бюджетного финансирования
	Невыполнение требований к результату проекта. Срыв сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	
	
	

	
	

	5. Команда проекта
	

	№
	ФИО, должность
	Ранг 
в области ПУ
	Роль 
в проекте
	Основание
 участия в проекте
	

	1
	Морозов С.А., Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности
	проектный менеджер 3 класса
	Куратор проекта
	
	

	2
	Маркова С.С., Начальник  проектно-аналитического отдела-проектного офиса администрации Чернянского района
	проектный менеджер 3 класса
	Оператор мониторинга проекта
	
	

	3
	Пугачев В.А., Глава городского поселения "п. Чернянка"
	проектный специалист 4 класса
	Руководитель проекта
	
	

	4
	Некрасова Н.В., глав. специалист - юрист администрации п. Чернянка
	проектный специалист 4 класса
	Администратор проекта
	
	

	
	

	6. Планирование коммуникаций
	

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность
	

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта
Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	
	

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта
Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	
	

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта
Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	
	



